

Neuentwicklung iBMS 3.0

Anlage 7
Zahlungs- und Leistungsplan

MS Nr.	Erfüllungszeitraum*	Meilenstein	Art der Zahlung	Zahlungszeitpunkt**
1	nach Absprache	Umsetzungskonzeption	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
2	nach Absprache	Datenbankkonzept und Systemarchitektur	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
3	nach Absprache	Rollen- und Rechtekonzeption	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
4	nach Absprache	Testumgebung steht zur Verfügung	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
5	nach Absprache	Startseite und „Mein iBMS“	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
6	nach Absprache	Gesamtangebot und Last Minute	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
7	nach Absprache	Verwaltung (exklusive grafischer Planungstools)	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
8	nach Absprache	grafische Planungstools	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
9	nach Absprache	iBMS 3.0 zur Abnahme bereit	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme
10	2 Jahre nach Zuschlagserteilung	iBMS 3.0 abgenommen	Zahlung nach Aufwand	nach Abnahme

*Der Erfüllungszeitraum beinhaltet die vom Auftragnehmer angegebene Zeitspanne im übermittelten Umsetzungskonzept (Angabe in Wochen). Der Auftraggeber geht für die gesamte Erstellung und Abnahme des letzten Meilensteins von einer Zeitdauer von 2 Jahren aus. Hieran soll sich die Planung des Auftragnehmers orientieren (Wertungskriterium).

**Zur Erreichung der jeweiligen Meilensteine werden (mehrere) Arbeitspakete beschrieben und in einem Leistungsschein zusammengefasst. Die Bezahlung erfolgt nach Aufwand und jeweiliger Abnahme der Arbeitspakete.

MeilensteineMeilenstein 1

Fertigstellung der Umsetzungskonzeption

Meilenstein 2

Fertigstellung Datenbankkonzept und Systemarchitektur

Meilenstein 3

Fertigstellung der Rollen- und Rechtekonzeption

Meilenstein 4

Testumgebung steht der Kooperation zur Verfügung

Meilenstein 5

Fertigstellung der Startseite und des Bereichs „Mein iBMS“

Meilenstein 6

Fertigstellung der Bereiche „Gesamtangebot“ und „Last Minute“

Meilenstein 7

Fertigstellung des Bereichs „Verwaltung“ (exklusive grafischer Planungstools)

Meilenstein 8

Fertigstellung der grafischen Planungstools im Bereich „Verwaltung“

Meilenstein 9

iBMS 3.0 steht zur Abnahme bereit

Meilenstein 10

iBMS 3.0 ist abgenommen

Beschreibung der Meilensteine

Die Umsetzungskonzeption wurde grundlegend durch den Anbieter erstellt und gemeinsam mit dem Auftraggeber konkretisiert, abgestimmt und vom Auftraggeber freigegeben.

Das Datenbankkonzept und die Festlegungen zur Systemarchitektur wurden grundlegend vom Anbieter erstellt und gemeinsam mit dem Auftraggeber konkretisiert, abgestimmt und vom Auftraggeber freigegeben.

Die Rollen- und Rechtekonzeption wurde grundlegend durch den Anbieter erstellt und gemeinsam mit dem Auftraggeber konkretisiert, abgestimmt und vom Auftraggeber freigegeben. In der Anwendung steht ein Tool zur Konfiguration der Rollenrechte zur Verfügung.

Durch den Anbieter wurde eine funktionale Testumgebung, zur Prüfung des Arbeitsfortschritts und zur Abnahme der Meilensteine 5 bis 9, mit Zugang aus dem Internet erstellt. Den Projektbeteiligten des Auftraggebers stehen gesicherte Zugänge zur Verfügung (siehe Leistungsbeschreibung Ziffer 2.2 Nr. 3).

Die STARTSEITE von iBMS und der Bereich MEIN IBMS wurden durch den Anbieter funktional erstellt und vom Auftraggeber in der Testumgebung abgenommen.

Die Bereiche GESAMTANGEBOT und LAST MINUTE wurden durch den Anbieter funktional erstellt und vom Auftraggeber in der Testumgebung abgenommen.

Der VERWALTUNGSBEREICH wurden durch den Anbieter funktional erstellt und vom Auftraggeber in der Testumgebung abgenommen. Grafische Planungstools müssen zu diesem Zeitpunkt nicht zwingend fertiggestellt sein.

Der VERWALTUNGSBEREICH wurden durch den Anbieter funktional erstellt und vom Auftraggeber in der Testumgebung abgenommen. Die geforderten grafische Planungstools sind vorhanden und wurden ebenfalls vom Auftraggeber abgenommen.

Die vom Anbieter entwickelte Anwendung iBMS 3.0 steht mit allen Komponenten in der finalen Version zur Abnahme in der Testumgebung bereit.

Die vom Anbieter entwickelte Anwendung iBMS 3.0 mit allen Komponenten wurde durch den Auftraggeber in einer der späteren Produktivumgebung entsprechenden eigenen Testumgebung installiert, geprüft und abgenommen.

Die Reihenfolge der Meilensteine ist vom Anbieter im Rahmen seiner Projektstruktur zu gliedern.